ПРОТОКОЛ УЧЕБНОЙ ЛЕКЦИИ

Тема: «Документация в ИТ-проекте: назначение, состав и порядок ведения».

Дата: 6 ноября 2026 г. — по названию исходной записи.
Форма проведения: дистанционное занятие с демонстрацией презентации.
Преподаватель: Антон Мельников.
Участники: преподаватель и студенты; в записи видны обозначения групп ПВ-231 и ПВ-232.
Продолжительность предоставленной записи: 1 ч 27 мин 19 с.
Протокол составил(а): _____
Учебная группа составителя: _____

Повестка занятия

1. Назначение документации и принципы её ведения в течение проекта.
2. Техническая документация: требования, разработка, тестирование и приёмка.
3. Административная документация: организация работ, согласования и изменения.
4. Пользовательская документация и минимально необходимый комплект документов.
5. Вопросы слушателей, итоги и самостоятельная работа.

1. Назначение и ведение документации

СЛУШАЛИ: Антона Мельникова о роли документации в управлении ИТ-проектом.

Документация сохраняет требования, договорённости и причины принятых решений. Она обеспечивает передачу знаний, общий контекст для команды и заказчика, подготовку проверок и приёмки, а также оценку рисков. Проверять результат необходимо по согласованным требованиям и зафиксированным изменениям к ним.

Документы создают и актуализируют по ходу работ. Если восстанавливать их в конце проекта, теряются история согласований и основания решений. Для каждого документа должен быть определён ответственный; руководитель проекта контролирует полноту и актуальность комплекта, но не обязан лично писать все документы.

Выделены три вида документации: техническая — о том, что и как создаётся; административная — об организации и управлении работами; пользовательская — о работе с системой. Границы между видами условны: состав и содержание определяются задачей и аудиторией.

Основной вывод: документ должен быть читаемым, однозначным и достаточным для своей задачи. Новый участник должен иметь возможность восстановить контекст без обращения к памяти прежней команды.

2. Техническая документация

СЛУШАЛИ: объяснение назначения основных технических документов и их связи с этапами проекта.

Документ	Что фиксирует и для чего используется
Бизнес-требования	Бизнес-проблему, цели и ожидаемые изменения; процессы «как есть» и «как должно быть», участников и риски. Готовятся бизнес-аналитиком совместно с заказчиком и служат основой для ТЗ и предварительной оценки.

Документ	Что фиксирует и для чего используется
Техническое задание (ТЗ)	Функциональные и нефункциональные требования, сценарии, окружение, интеграции и технические ограничения. Подготавливается системным аналитиком и архитектором; используется для оценки, планирования и проверки результата.
Тест-план	Объект и виды тестирования, среду, роли, критерии входа и выхода. Организует проверки и позволяет оценить их объём и сроки.
Тест-кейс	Конкретную проверку: условия и шаги, ожидаемый результат, фактический результат и статус выполнения.
План приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ)	Согласованные с заказчиком сценарии и критерии приёмки, состав участников, сроки и место испытаний.
Протокол ПСИ	Фактические результаты испытаний, замечания, решение о приёмке или доработке и подтверждение сторон.
Руководство администратора	Установку, настройку, обновление, резервное копирование, восстановление, управление доступом, мониторинг и устранение типовых неполадок.

Разграничения: тест-план организует тестирование, а тест-кейс описывает отдельный сценарий. План ПСИ определяет, как будет проверяться результат; протокол ПСИ фиксирует, что проверено и какое решение принято.

3. Административная документация

СЛУШАЛИ: объяснение документов, регулирующих взаимодействие участников и управление проектом.

Документ	Назначение и порядок подготовки
Устав проекта	Закрепляет цели, рамки, сроки, бюджет, ресурсы, контрольные точки, коммуникации и полномочия руководителя проекта. Подготавливается на инициации совместно с заказчиком и спонсором.
Договор	Устанавливает предмет, этапы, сроки, стоимость, расчёты, обязанности и ответственность сторон, порядок приёмки и гарантии. Готовится юристами при участии руководителя проекта.
Регламенты и должностные инструкции	Определяют процессы постановки задач, согласования, выпуска релизов, отчётности и эскалации; закрепляют ответственность и полномочия ролей. Обновляются при изменении процессов.
Стандарты разработки	Устанавливают единые правила оформления кода, работы с ветками и код-ревью, тестирования и документации. Готовятся тимлидом и ведущими разработчиками.
Протокол согласования	Фиксирует предмет, дату, участников, принятое решение, замечания и подтверждение сторон по значимому требованию, техническому вопросу или изменению.
Задание на разработку	Связывает конкретную задачу с согласованным требованием: содержит ожидаемый результат, критерии готовности, ответственного, срок и ссылку на ТЗ или постановку.
Акт сдачи-приёмки	Фиксирует выполненные и принятые работы, период, стоимость и подтверждение сторон. Оформляется по завершении этапа или проекта в порядке, предусмотренном договором.

Документ	Назначение и порядок подготовки
Журнал изменений	Сохраняет запросы на изменение, их причины, влияние на содержание, сроки и бюджет, решения, ответственных за согласование и статусы. Ведётся по мере поступления запросов.

Основной вывод: из документа должно быть понятно, какие обязательства или решения зафиксированы, кем они согласованы и как влияют на дальнейшие действия команды.

4. Пользовательская документация и минимальный комплект

СЛУШАЛИ: объяснение назначения руководства пользователя и пользовательских чек-листов.

Руководство пользователя описывает интерфейс, роли и последовательности рабочих операций, содержит актуальные иллюстрации, ответы на частые вопросы и контакты поддержки. Его готовят параллельно с разработкой и актуализируют к внедрению. Пользовательский чек-лист представляет собой краткую последовательность действий с критериями успешного результата и ссылкой на подробную инструкцию.

В минимальный комплект входят договор, протоколы согласования, бизнес-требования или постановка, ТЗ либо частное ТЗ, задания на разработку и закрывающие акты. При передаче результата необходимы также предусмотренные проектом инструкции и материалы приёмки. Для небольшого проекта сведения можно объединять: важна полнота ответов на вопросы «зачем», «что», «кто» и «на каких условиях», а не количество файлов.

5. Обсуждение и самостоятельная работа

ОБСУДИЛИ: вопросы студентов и практические примеры преподавателя.

Вопрос	Зафиксированное разъяснение
Долг по документации прошлого этапа — вопрос Ильи Рыбакова	Обычно его лучше закрыть до перехода дальше: со временем детали забываются, а исправления усложняются. Срочные обязательные задачи могут обосновывать иной приоритет.
Пересмотр и декомпозиция ТЗ	Изменения согласуют и оформляют обновлением документа или дополнением с указанием изменяемых пунктов. Способ зависит от масштаба и устройства проекта.
Тест-план и чек-лист — обсуждение с Ильёй Соклаковым	Чек-лист содержит краткие пункты проверок; тест-план задаёт организацию и условия тестирования. Один пункт чек-листа может охватывать несколько сценариев.
Подготовка устава проекта	Устав готовит руководитель проекта со стороны исполнителя, фиксируя согласованные с заказчиком условия. Это краткая памятка о договорённостях, а не подробная инструкция.
Согласования и сложная коммуникация с заказчиком	Пользу протокола объясняют через предотвращение разночтений; последствия рисков — через конкретные затраты времени, объём переделок и влияние на бизнес. Следует сохранять деловой тон.
Критерии завершения задания	Помимо действий и кода необходимо определить передаваемые результаты: документы, демонстрации, обучение и консультации, если они предусмотрены договорённостями.
Глубина журнала изменений — вопрос Ильи Рыбакова	Существенные изменения требований и результата фиксируют в журнале. Изменения адресов и интеграций отражают в соответствующей технической документации; мелкие внутренние правки не требуют переноса во все документы.

В заключение обсуждено использование языковых моделей: они могут помогать с тезисами и оформлением, однако результат требует проверки специалистом, который понимает предмет и умеет выполнить задачу самостоятельно.

ПОРУЧЕНО / ОБЪЯВЛЕНО:

Действие	Исполнитель и срок
Найти в интернете примеры протоколов, выбрать подходящий, составить по нему протокол этой лекции и уметь объяснить выбор формы. Зафиксировать основные тезисы; полного пересказа не требуется.	Студенты; к следующей лекции. Календарная дата в записи не названа.
Разместить записи и презентации занятий в Classroom; последующие презентации также добавлять туда.	Преподаватели; размещение имеющихся материалов обещано к следующему занятию.

Итоги занятия

1. Документация сохраняет знания, договорённости и историю решений проекта.
2. Состав документов определяется задачей, масштабом проекта и аудиторией.
3. Документы ведутся на протяжении проекта; для каждого определяются ответственный и момент подготовки.
4. Согласованные требования должны прослеживаться до задач, проверок, приёмки и последующих изменений.
5. Использование языковых моделей требует предметного понимания и проверки полученного результата.

Составитель: _____ / _____
Дата составления: _____

Основание: предоставленная видеозапись занятия. Выбор формы и источники описаны в отдельной записке.