ПРОТОКОЛ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Дата: 6 ноября 2026 г.
Место проведения: видеоконференция.
Преподаватель: Антон Мельников.
Присутствовали: преподаватель и студенты.
Учебная группа: _____

Предмет занятия

Документация в ИТ-проекте: назначение, состав, согласование и актуализация.

Обсуждаемые вопросы

1. Роль документации на протяжении проекта.
2. Требования, разработка, тестирование и приёмка.
3. Управление проектом и фиксация изменений.
4. Пользовательские документы и самостоятельная работа студентов.

Основные положения

1. **Документация сохраняет знания и договорённости.** Она позволяет восстановить основания решений, передать проект другой команде, оценить риски и проверить результат по согласованным требованиям. Документы создают и обновляют по ходу работ; за каждым закрепляют ответственного. Основные требования к содержанию — читаемость, однозначность и достаточность.
2. **Состав документов определяется задачей и аудиторией.** Выделены техническая, административная и пользовательская документация. Бизнес-требования описывают проблему и цели; техническое задание — функции и ограничения системы; задание на разработку — конкретные работы, ожидаемый результат и критерии готовности.
3. **Проверка и приёмка требуют заранее определённых условий.** Тест-план организует тестирование, тест-кейс описывает отдельную проверку. План приёмо-сдаточных испытаний определяет сценарии и критерии приёмки; протокол испытаний фиксирует фактические результаты, замечания и итоговое решение. Выполнение и приёмка работ подтверждаются актами.
4. **Управленческие документы фиксируют порядок взаимодействия.** Устав проекта содержит ключевые договорённости; договор устанавливает обязательства сторон. Регламенты и стандарты определяют правила работы. Протоколы согласования и журнал изменений сохраняют существенные решения, их причины и влияние на проект.
5. **Передача результата включает необходимые инструкции.** Руководства пользователя и администратора, видеоинструкции и чек-листы помогают освоить и обслуживать систему. Минимальный комплект договорённостей включает договор, требования, ТЗ или постановку, протоколы согласования, задания и закрывающие акты. Объём комплекта соразмеряют проекту.

Обсуждение

Илья Рыбаков задал вопрос о приоритете долга по документации прошлого этапа. Преподаватель рекомендовал обычно закрывать его раньше, пока детали работы не забыты; срочные обязательные задачи могут требовать другого приоритета.

В обсуждении с Ильёй Соклаковым уточнено отличие чек-листа от тест-плана: первый кратко перечисляет проверки, второй определяет организацию и условия тестирования. Один пункт чек-листа может охватывать несколько сценариев.

По вопросам об изменении ТЗ и журнале изменений разъяснено: изменение согласуют и отражают в новой редакции или дополнении. Существенные изменения результата фиксируют; адреса и интеграции актуализируют в технических описаниях. Мелкие внутренние правки не требуется переносить во все документы.

По вопросу о подготовке устава указано, что документ готовит руководитель проекта со стороны исполнителя, фиксируя однозначные условия, согласованные с заказчиком.

Итоги и поручения

1. **Студентам:** найти в интернете примеры протоколов, выбрать подходящую форму и составить протокол этой лекции с основными тезисами. Подготовить объяснение выбора шаблона и назначения его разделов. **Срок — к следующей лекции.**
2. **Преподавателями объявлено:** записи и презентации занятий будут размещены в Classroom. **Срок размещения имеющихся материалов — к следующему занятию.**
3. **Преподаватель отметил:** при подготовке текста с помощью языковых моделей необходимо проверять содержание и самостоятельно понимать предмет работы.

Протокол составил(а): _____ / _____