ПРОТОКОЛ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Тема: документация в ИТ-проекте

Сведения	Значение
Дата	6 ноября 2026 г.
Форма проведения	Дистанционная лекция с обсуждением
Преподаватель	Антон Мельников
Участники	Преподаватель и студенты
Учебная группа	_____

СЛУШАЛИ

Антона Мельникова о назначении и составе документации ИТ-проекта.

№	Вопрос	Основное содержание
1	Назначение и актуальность	Документы сохраняют требования, знания и причины решений, обеспечивают общий контекст, передачу проекта, оценку рисков и приёмку. Их ведут по ходу работ и закрепляют за ответственными. Качество определяется читаемостью, однозначностью и достаточностью.
2	Требования и разработка	Бизнес-требования определяют цели и ожидаемые изменения; ТЗ — функции и ограничения системы. Задание на разработку связывает требование с работой, сроком, исполнителем и проверяемым результатом.
3	Проверка и приёмка	Тест-план организует тестирование, тест-кейс описывает отдельную проверку. План ПСИ определяет порядок и критерии приёмки, протокол ПСИ фиксирует результаты и замечания. Акты подтверждают выполненные и принятые работы.
4	Управление и изменения	Рассмотрены устав, договор, регламенты, стандарты разработки, протоколы согласования и журнал изменений. Существенные изменения согласуют, фиксируют их причины и влияние. Объём регламентации соразмеряют масштабу проекта.
5	Эксплуатация и передача знаний	Руководства пользователя и администратора, видеоинструкции и чек-листы описывают работу с системой. Инструкции актуализируют к внедрению. Минимальный комплект включает договор, требования, ТЗ или постановку, протоколы, задания и закрывающие акты.

ОБСУДИЛИ

- **Долг по документации — вопрос Ильи Рыбакова.** Обычно его следует устранять раньше; срочные обязательные работы могут иметь более высокий приоритет.
- **Чек-лист и тест-план — обсуждение с Ильёй Соклаковым.** Чек-лист кратко перечисляет проверки; тест-план задаёт организацию и условия их проведения.
- **Изменения ТЗ и технических описаний.** Изменения согласуют и оформляют редакцией или дополнением. В журнале отражают существенные изменения; технические сведения обновляют в профильных документах.
- **Устав и коммуникация.** Устав готовит руководитель проекта со стороны исполнителя. Пользу согласований и последствия рисков объясняют заказчику через конкретные затраты, сроки и влияние на работу.
- **Языковые модели.** Результаты их работы требуют предметной проверки человеком.

ПОРУЧЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действие	Исполнитель	Срок	Результат
Найти интернет-образцы и составить протокол этой лекции по выбранной форме.	Студенты	К следующей лекции	Протокол с основными тезисами занятия
Подготовить объяснение выбора шаблона и состава разделов.	Студенты	К следующей лекции	Обоснование выбранной формы
Разместить имеющиеся записи и презентации в Classroom.	Преподаватели	К следующему занятию	Материалы занятий в Classroom

Протокол составил(а): _____ / _____